CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
	


                  LOCAL: RUBENS DE ALMEIDA FRANÇOSO E RUA BATISTA ANDREOTTI
                  DATA: 01/04/2016.
	Item
	Descrição dos Serviços
	  1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	TOTAL 

	1
	Recapeamento asfáltico
	145.000,00
	145.000,00
	116.262,38
	/
	406.262,38

	2
	Pavimento asfáltico
	/
	/
	29.000,00
	148.676,65
	177.676,65

	
	TOTAL
	145.000,00
	145.000,00
	145.262,38
	148.676,65
	583.939,03

	
	TOTAL ACUMULADO
	145.000,00
	290.000,00
	435.262,38
	583.939,03
	583.939,03


 EVERTON OCTAVIANI                                           ENGª ANDREIA MAIA DE ALMEIDA LARA
      Prefeito Municipal                                                          Secretaria de Planejamento

