



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ENTIDADE EXECUTORA: Associação Lar da Criança Agudense	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 15 anos
Público Alvo: crianças de 6 à 15 anos	PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANO-2020

Capacidade de Atendimento/Mês programado	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
Atendimento Executado	50	100	140									

Descrição do Serviço:

O Objetivo Geral: Executar a reforma e pequenos reparos na Entidade Social, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da proteção Social Básica.

O Objetivo Específico: - Oferecer um ambiente salubre, adequado e totalmente agradável, para atender as necessidades da criança/adolescente em pleno desenvolvimento físico, mental e social.

As ações executadas foram as seguintes:

- **Na parte elétrica** – Manutenção dos cabos de energia elétrica da rede mestra, tomadas e interruptores danificados
- **Forro:** - Extração dos forros antigos, das salas de aulas, refeitório e copa,
- Troca da estrutura com Metalão galvanizado das salas de aulas, refeitório e copa,
- Acabamento em roda-forro e moldura das salas de aulas, refeitório e copa
- **Calhas:** - Substituição de Calhas 8 metros, corte 60, 8 metros contra rufo corte 15, Manutenção da calha de moldura e limpeza
- **Caixa D'água:** -Troca da caixa d'água, Troca do madeiramento, reparo nos canos e limpeza.
- **Pintura:** - Parte interna do prédio: Laje, recepção, corredores, banheiros internos, cozinha, refeitório, salas de aulas, salas da parte de baixo do prédio, pátio, banheiros externo.

Iniciou-se com serviço de pintura na área interna, externa, concomitantemente a troca da caixa d'água, calha e forro.

Pintura interna do Prédio

Raspagem da pintura antiga, passando fundo preparador, correção de massa pva e gesso, lixou e realizou a pintura com 2 demão de tinta branca

- ✓ Laje
- ✓ Recepção
- ✓ Corredores
- ✓ Banheiros internos
- ✓ Cozinha
- ✓ Refeitório
- ✓ Salas de aula

Parte externa do Prédio:

Executaram reparos em massa grafiato.

Pintura na fachada com 2 demão na cor cromo suave e detalhes de 2 demão de tinta branca.

Pintura com 2 demão na parte superior do telhado na cor cromo suave.

Pintura do barrado com 2 demão na cor laranja imperial com continuação no pátio.

- ✓ Salas da parte de baixo do prédio
- ✓ Pátio
- ✓ Banheiro externo

Os serviços foram realizados em 5 semanas

CRONOGRAMA DOS SERVIÇOS que foram executados

2 ½ – **Semanas : Serviços que foram executados : -Elétrica** – troca de cabos danificados, cabo de tomadas comprometidas, cabos de interruptores afetados
Forro – Extração dos forros antigos, Troca da estrutura com Metalão galvanizado, Acabamento em roda-forro e moldura
Calhas – Substituição de calhas de 8 metros, corte 60,8m. Contra rufo corte 15, Manutenção da calha de moldura e Limpeza
Caixa D'água : Troca da caixa d'Água, 500 litros, Troca de madeiramento, Reparos nos canos e limpeza interna-

2 – **Semanas: - Pintura** – Parte interna do prédio : laje, recepção , corredores, banheiros internos, cozinha, refeitório e salas de aulas.

Pintura externa : - Salas de aulas da parte de baixo do prédio, Pátio e banheiros externos.

Objetivos alcançados:

Os objetivos foram alcançados, pois com a execução da reforma e dos pequenos reparos, realizados na Entidade Social, pudemos oferecer e proporcionar um ambiente salubre, adequado e totalmente agradável para atender as necessidades da criança /adolescente na faixa etária de 6 anos a 15 anos, fortalecendo as relações familiares e sociais, oferecendo atividades coordenadas, em pleno desenvolvimento físico, mental e social;

Resultados:

Pode-se avaliar que os resultados alcançados foram bastante positivos e satisfatórios, pois melhorou muito a aparência/aspecto da Entidade, renovando e fortalecendo o prédio que foi fundado no ano de 1956.

Avaliamos que houve grande melhora no aspecto e estrutura do prédio, pois a tempo havia a necessidade dessa reforma e pintura na Entidade.,

a

Nota Explicativa: No mês de janeiro e mês de fevereiro a Entidade atendeu um menor número de crianças devido as férias escolar da rede municipal. Já no final do mês de março e o mês de abril, não foi possível cumprir a meta de atendimento, porque a Entidade foi obrigada a parar o atendimento, devido o decreto Nº 6.929 de 02/04/2020 (medidas para enfrentamento da pandemia Coronavírus) e o Comunicado da Secretaria de Assistência Social do dia 21/03/2020, informando que as Entidades sociais de ações de Proteção Social Básica, deveriam suspender seu atendimento por período indeterminado .



Carlos Alberto Ferreira
Presidente da Entidade



Edna Caputti Leite
Assistente Social - CRESS 21.485











