



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
AGUDOS - SP

DATA BASE:
25/02/2022

OBJETO:

PRAZO PROPOSTO

REFORMA, PINTURA E TROCA DE TELHADO DE UM POSTO DE
SAUDE

INICIO: data da assinatura do convenio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 696 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	390,00		390,00
		R\$	R\$ 6.287,23		R\$ 6.287,23
2	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	m²	280,00		280,00
		R\$	R\$ 14.408,96		R\$ 14.408,96
3	COBERTURA	m²	390,00		390,00
		R\$	R\$ 65.464,82		R\$ 65.464,82
4	PISO E REVESTIMENTO	m²	25,00		25,00
		R\$	R\$ 22.720,85		R\$ 22.720,85
5	DIVISÓRIAS, VIDROS, ESQUADRIAS E FERRAGENS	m²	21,00		21,00
		R\$	R\$ 21.987,05		R\$ 21.987,05
6	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	m²	6,00		6,00
		R\$	R\$ 6.998,84		R\$ 6.998,84
7	PINTURA	m²	1240,00		1240,00
		R\$	R\$ 75.543,71		R\$ 75.543,71
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	m²	1,00		1,00
		R\$	R\$ 192.659,88		R\$ 192.659,88
9	Limpeza	m²	2,50		2,50
		R\$	R\$ 339,65		R\$ 339,65
RECURSO ESTADUAL		R\$	350.000,00		R\$ 350.000,00
RECURSO PRÓPRIO		R\$	56.410,99		R\$ 56.410,99
TOTAL		R\$	406.410,99		R\$ 406.410,99

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 5069774303/SP