
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 FACHADA 246,00  R$               574.072,06  R$                    287.036,03  R$            287.036,03 

2 FECHAMENTO LATERAL 1.400,00  R$               371.593,88  R$                    123.864,63  R$            123.864,63  R$                    123.864,63 

3 PAVIMENTAÇÃO 3.890,00  R$               597.481,64  R$            597.481,64 

4 JARDINAGEM 3.437,00  R$                 95.434,94  R$              95.434,94 

5 ENTRADA DE ENERGIA E DUTOS 1,00  R$                 28.232,70  R$                      28.232,70 

 R$            1.666.815,22  R$                    439.133,36  R$            692.916,57  R$                    123.864,63 

___________________________ 
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