



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS


OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA TREÇOS DAS
RUAS DIONISIO DALBETO, AV. FREI SEBASTIÃO ELEBRACH E MIGUEL LEÃO,
AGUDOS/SP

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do
convênio.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

		MUNICÍPIO: AGUDOS - SP	DATA BASE: 29/06/2022				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	<div><div>1ª ETAPA</div><div>PERÍODO 720 DIAS</div><div>Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço</div><div>PRAZO DE EXECUÇÃO: 890 DIAS</div></div>	TOTAL			
					m²	6,00	6,00
					R\$	R\$ 1.309,61	R\$ 1.309,61
					m²	7.083,22	7083,22
					R\$	514.495,44	R\$ 514.495,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00	6,00			
		R\$	R\$ 1.309,61	R\$ 1.309,61			
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO	m²	7.083,22	7083,22			
		R\$	514.495,44	R\$ 514.495,44			
		m²	91,00	91,00			
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	R\$ 10.044,55	R\$ 10.044,55			
RECURSO ESTADUAL							
		R\$	500.000,00	R\$ 500.000,00			
RECURSO PRÓPRIO		R\$	25.849,60	R\$ 25.849,60			
TOTAL		R\$	525.849,60	R\$ 525.849,60			



LUCAS VINICIUS CRUZEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 507103734/SP
ART nº 28027230221008657